



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Comunicat de presă

data: 29 noiembrie 2017

AQUAVAS S.A derulează Proiectul cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

AQUAVAS S.A implementează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Durata de desfășurare a proiectului: **01.04.2015-30.06.2020**

Valoarea proiectului: **355.927.933 lei** (cu TVA) din care valoarea eligibilă este de **293.624.822 lei**

Scopul proiectului: **Realizarea de lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.**

La această dată, în cadrul activităților derulate s-au înregistrat următoarele progrese:

Contract de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben)- **“Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși”**; **SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești**”-VS-CL-G-01: S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru componenta **“Reabilitarea STAP Vaslui, Bârlad și Huși”**.

Contract de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben)- **„Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Huși”**-VS-CL-G-02: A fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor.

A fost începută activitatea de proiectare aferentă celor cinci contracte de tip (FIDIC ROSU), și anume: **“Rețele de apă și canalizare în Vaslui”**-VS-CL-VS-R01; **“Rețele de apă și canalizare în Bârlad”** -VS-CL-BD-R02; **“Rețele de apă și canalizare în Huși și Negrești”**-VS-CL-HU&NE-R03; **“Stație de tratare și stație de epurare în Negrești”**-VS-CL-NE-R04; **“Surse, aducțiuni și refulări, stații de pompare, rezervoare în Vaslui și Bârlad”**-VS-CL-S&BD-R05. Documentațiile de atribuire sunt în lucru, procedurile de atribuire aferente urmând a fi demarate în lunile decembrie -ianuarie.

Contractul **“Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare și Supervizarea Lucrărilor”**-VS-CS-ATMP-02 a fost separat în cinci contracte subsecvente și anume:

a. Contractul **“Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări”**- VS-CS-ATMP-02.1. A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași - B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz;

b. Contractul **“Supervizare lucrări-”** VS-CS-ATMP 02.2 - A fost publicat în SEAP anunțul aferent. Procedura se află în etapa finală de evaluare oferte.

c. Contractul **“Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului”** VS_CS_ATMP 02.3. Procedura a fost finalizată, fiind încheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu ofertantul câștigător SC FLAROM ADVERTISING SRL Iași.

d. Contractul **“Sprijin pentru beneficiar în implementarea proiectului”**-VS-CS-ATMP-02.4. Urmează a fi demarată procedura de achiziție în perioada imediat următoare.

e. Contractul **“Achiziția de bunuri și echipamente necesare implementării proiectului”** -VS-CS-ATMP-02.5. Urmează a fi demarată procedura de achiziție în perioada imediat următoare.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații despre proiect: ing.Eduard Radu Tutunaru

Telefon: 0758087163



AQUAVAS SA